

Приложение №1
к приказу от 23 апреля 2020 г №36
«Об утверждении Плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию
и функционированию в 2020 году
в МБОУ «Заборьевская СШ»
Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра</p>	<p>Директор МБОУ «Заборьевская СШ» Чукалин В.И.</p>	<p>Приказ директора МБОУ «Заборьевская СШ» о утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию в 2020 году в МБОУ «Заборьевская СШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>апрель</p>
	<p>1.2. Утверждение Положения о деятельности Центра.</p>	<p>Директор МБОУ «Заборьевская СШ» Чукалин В.И.</p>	<p>Положение о деятельности Центра</p>	<p>май</p>

	1.3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор МБОУ «Заборьевская СШ» Чукалин В.И.	Должностные инструкции сотрудников Центра	май
2	Согласование ремонтных работ в МБОУ «Заборьевская СШ»	Директор МБОУ «Заборьевская СШ» Чукалин В.И.	Техническое задание на проведение ремонтных работ.	Март-апрель
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Региональный координатор	Приказ Министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 30.10.2019 №1270	30 октября 2019 г.
4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Брендбуком.	Директор МБОУ «Заборьевская СШ» Чукалин В.И., технический отдел Рязанского района	Подготовленные помещения.	Июнь, июль
5	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Комиссия	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь - август
6	Создание и выполнение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Заместитель директора по УВР Агафонова В.А.	Создание и ведение страницы на школьном сайте по освещению подготовительных работ и работе Центра	Май - сентябрь
7	Повышение квалификации	Директор МБОУ	Свидетельства о	Май -

	(профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	«Заборьевская СШ» Чукалин В.И.	повышении квалификации	июнь
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии примерными методическими комплексами.	Штатные сотрудники Центра, заместитель директора по УВР Куликова И.Н.	Программы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра «Точка роста»	Набор учащихся	Август-сентябрь
10	Завершение приведения площадок МБОУ «Заборьевская СШ» в соответствие с фирменным стилем Центра "Точка роста"	Муниципальная комиссия	Акты приемки работ.	Конец августа
11	Открытие Центра "Точка роста"	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	Определяется министерством образования Рязанской области и муниципальной комиссией